

گزارش وضعیت و برنامه اجرایی فاز اول بازطراحی و مهاجرت وبسایت آبادیس

Audit Specification Structure Design Preparation

تاریخ گزارش: 26 September 2026 · مخاطب: مدیریت آبادیس مدیکال

نوشته نمی‌شود. بازه 41-62 روز کاری تاریخ قطعی تحویل نیست. مشخصات اصلی (Master Spec) READY FOR IMPLEMENTATION نامیده نمی‌شود. سه برچسب در کل گزارش: «تأیید شده / Verified» · «برآورد اولیه / Estimate» · «نیازمند بررسی یا تأیید / Pending». هزینه نامشخص به‌عنوان صفر

۱. وضعیت پروژه

مشخصات، ساختار صفحات / مدل محتوا، و مشخصات طراحی – پیش از طراحی بصری تأییدشده و پیش از پیاده‌سازی Nuxt تولیدی. مرحله فعلی (Verified): آماده‌سازی پیاده‌سازی تولیدی Nuxt هنوز شروع نشده است. (Verified)

انجام‌شده (خلاصه – Verified):

- ممیزی مبتنی بر شواهد (25 September 2026) و خلاصه مدیریتی ممیزی
- به‌روزرسانی مشخصات اصلی (Master Spec) با پاسخ‌های مدیریت – پیش‌نویس کاری، نه اعلام READY FOR IMPLEMENTATION
- طرح اجرایی فاز ۱ با هزینه و زمان‌بندی برآوردی
- ساختار صفحات و مدل محتوا – پیش‌نویس برای بررسی مدیریت
- مشخصات طراحی صفحه اصلی و صفحه محصول (بدون mockup بصری)
- دریافت جهت‌دهی‌های باز طراحی و ورودی‌های باز آبادیس، سپس تولید بسته بصری چهارقایی Home / Product برای مرور مدیریت. گام بعد (Pending):

۲. خلاصه ممیزی (شواهد موجود)

برابر 2026-09-25T15:24:58.690Z این ممیزی یک بررسی کامل HTML برای تک‌تک 718 نشانی نبود و آزمون کامل لینک‌های شکسته انجام نشد. منبع (verified_at با generated_at): ABADIS-AUDIT.json

فهرست	کامل؟	عدد / توضیح
فهرست URL	بله – Verified	718 نشانی (sitemap + ریشه‌های زبان + کشف EN/AR)
ترکیب زبان در فهرست	بله – Verified	fa 540 · en 101 · ar 77
افزوده کشف EN/AR	بله – Verified	177+ نشانی از HTMLهای en// و arabic//
تصاویر (media sitemap (image:loc	بله – Verified	1053
جمع REST وردپرس (X-WP-Total)	بله – Verified	جدول جداگانه زیر
آیتم‌های REST دانلودشده در این اجرا	خیر	309 (سقف‌دار)
ممیزی HTML / SEO صفحه	خیر	فقط 10 صفحه (maxCrawlUrls=10)
فرم‌های مشاهده‌شده	خیر	6 فرم فقط روی نمونه HTML
آزمون لینک شکسته (HEAD)	خیر	0 در این اجرا – کامل نشده

تفکیک نوع در فهرست URL (طبقه‌بندی موجودی – نه اثبات دریافت HTML هر نشانی):

نوع / سطل	تعداد
post	208
page	25
language_root	3
_customers	156
_franchise	27
_citynmg	25
post_tag	63
category	8
_joboffers	10

نوع / سطل	تعداد
_downloadcenter	10
jet-menu	3
author	4
lang_discovered	176
جمع	718

WordPress REST (Verified – جمع کل از هدرها):

کلید	جمع کل	نوع
post	221	type
page	26	type
attachment	1727	type
_customers	155	type
_franchise	26	type
_downloadcenter	9	type
_joboffers	9	type
category	8	taxonomy
post_tag	76	taxonomy
_citynmg	31	taxonomy

1727 · sitemap در REST – شمارش‌اند نه تأیید یک‌به‌یک صحت فایل. نوع REST عمومی به نام product در فهرست انواع ممیزی‌شده دیده نشد. رسانه: 1053 مورد image:loc در attachment

نمونه (10 HTML/SEO صفحه): نقص‌هایی مانند فقدان H1 در alt، Home FA ناقص، hreflang خالی، و lang اشتباه عربی (fa-IR) در نمونه دیده شد.

۳. تصمیم‌های مدیریت (ثبت‌شده – Verified مگر خلاف آن ذکر شود)

- مرز قرارداد: فاز ۱ الان؛ فاز ۲ قرارداد جدا
- پورتال مشتری / سفارش پیام‌گستر = فاز ۲؛ خارج از تحویل پایه فاز ۱
- مسیر معماری: وردپرس headless (جهت پذیرفته‌شده) + Nuxt به‌عنوان لایه نمایش
- میزبانی: لیارا اولین گزینه برای بررسی؛ تأیید نهایی Pending (هزینه / محل / پشتیبان / بازیابی / دسترسی)
- مالکیت: دامنه، میزبانی، GitHub و حساب سرویس‌ها با آبدیس · دسترسی نقش‌محور
- production الزامی؛ تأیید آبدیس قبل از انتشار روی Staging
- توالی طراحی: ساختار / مدل محتوا طراحی Home و Product برای تأیید سپس ساخت
- مرجع بصری تأییدشده نیست concept-preview
- زبان‌ها: FA / EN / AR با فراداده زبانی صحیح
- حفظ URL / سئو / رسانه مگر با تأیید صریح آبدیس برای تغییر نقشه‌شده
- سرخ: ذخیره پایدار قبل از اطلاع‌رسانی؛ اتصال پیام‌گستر فقط اگر API / دسترسی / هزینه / بار کاری جداگانه تأیید شود
- خارج از پایه فاز ۱ مگر تأیید جدا: چت‌بات، تجارب ما، کمپین / بازی دهم، نمایشگر سه‌بعدی تعاملی
- لانچ / بازگشت / پشتیبان با آزمون بازیابی واقعی · گارانتی باگ 60 روز پس از انتشار
- اصول آمار رویدادها، حریم خصوصی، عملکرد و پایش الزامی است (جزئیات عددی / ابزار هنوز Pending)
- فی توسعه برای این همکاری: 0 USD؛ زیرساخت جدا

۴. زمان‌بندی کار انجام‌شده (جدا از برآورد آینده)

این بخش فقط واقعیت‌های تقویمی را نشان می‌دهد و با جدول برآورد آینده مخلوط نمی‌شود.

تاریخ	رویداد (Verified)
21 September 2026	شروع قابل‌اثبات پروژه / ممیزی (git + شواهد Manus)
23 September 2026	شروع کار محلی Cursor روی پروژه

تاریخ	رویداد (Verified)
25 September 2026	کار فنی / معماری + (ABADIS-AUDIT.json) بسته ممیزی + n8n
25 September 2026	و برگه‌های تصمیم مدیریت Master Spec
26 September 2026	ثبت تصمیم‌های مدیریت + طرح اجرایی + ساختار صفحات / مدل محتوا + مشخصات طراحی
5-6 روز تقویمی سپری شده؛ نفر-روز و ساعات فعال دقیق قابل اثبات نیست. (Verified برای بازه تقویمی · Pending برای ساعات فعال / person-day) حدود	

۵. زمان‌بندی اجرایی فاز ۱ (آینده)

برآورد اولیه – زمان اجرای کاری، نه تاریخ قطعی تحویل. زمان انتظار / تأیید مدیریت (Pending) فعلاً نامشخص است و به‌عنوان تلاش توسعه لحاظ نشده.

مرحله	خروجی	زمان کاری تخمینی
IA / Content Matrix / Data Model	ساختار و مدل محتوا (پیش‌نویس آماده؛ تکمیل با ورودی محصول)	برآورد اولیه: 2-3 روز کاری
Design System + Home + Product Desktop/Mobile	سیستم بصری + 4 قاب Home/Product	برآورد اولیه: 5-7 روز کاری
Other page templates	قالب صفحات اولویت‌دار دیگر	برآورد اولیه: 5-7 روز کاری
WordPress/CMS + migration mapping	نگاشت مهاجرت و آماده‌سازی CMS	برآورد اولیه: 3-5 روز کاری
Nuxt frontend + WordPress integration	فرانت Nuxt متصل به headless WP	برآورد اولیه: 10-15 روز کاری
Phase 1 features	فرم‌ها، سرنخ، صفحات/قابلیت‌های پایه فاز ۱	برآورد اولیه: 5-8 روز کاری
SEO / redirects / hreflang / media migration	سئو، ریدایرکت، hreflang، مهاجرت رسانه	برآورد اولیه: 3-5 روز کاری
QA / performance / accessibility / security / reconciliation	آزمون کیفیت، عملکرد، دسترسی‌پذیری، امنیت، تطبیق	برآورد اولیه: 5-7 روز کاری
Staging / UAT / launch preparation	پذیرش کاربری، آماده‌سازی لانچ، Staging	برآورد اولیه: 3-5 روز کاری
جمع تقریبی	بدون زمان انتظار مدیریت و بدون تاریخ قطعی تحویل	برآورد اولیه: حدود 41-62 روز کاری

جمع بالا Estimate است. تاریخ اتمام کل پروژه اعلام نشده. زمان تأیید مدیریت جدا و نامشخص است.

۶. هزینه‌ها و حساب‌ها / سرویس‌های موردنیاز

که ممکن است نیاز به خرید / پرداخت داشته باشند. هزینه نامشخص به‌عنوان صفر نوشته نشده است. نرخ Cursor Pro+ در مستندات رسمی cursor.com در تاریخ گزارش حدود \$60/mo بود – قبل از خرید دوباره Verify کنید. این جدول حساب‌ها و سرویس‌هایی را نشان می‌دهد

مورد	آیا نیاز به خرید/پرداخت جدید دارد؟	هزینه	وضعیت	توضیح
هزینه توسعه فاز ۱	خیر	0 دلار	Confirmed / Verified	هزینه توسعه طبق توافق فعلی صفر است.
Cursor Pro+	/ در صورت نداشتن حساب سازمانی موجود بله	حدود 60 دلار در ماه	نیازمند Verify قیمت فعلی	اگر حساب موجود تیم قابل استفاده باشد، خرید جدید لازم نیست. ابزار توسعه؛
n8n	خیر، فعلا	نامشخص / 0 دلار خرید جدید در این برنامه	از Instance فعلی استفاده می‌شود	شود Plan موجود است؛ قیمت hamidafghah.app.n8n.cloud. فعلی در مستندات تأیید نشده و نباید حدس زده
Liara Hosting	بله، در صورت انتخاب نهایی	بودجه در نظر گرفته‌شده 4,000,000 تومان در ماه حداقل	نیازمند بررسی و تأیید نهایی	نهایی، منابع، Backup، Storage و نیازهای واقعی بستگی دارد. هزینه واقعی به Plan
Database	ممکن است	نامشخص	وابسته به معماری نهایی	فقط در صورت نیاز به سرویس / منبع جداگانه.
Storage / CDN	ممکن است	نامشخص	وابسته به نیاز و Plan	هزینه جداگانه فقط در صورت نیاز.
Backup / Recovery	ممکن است	نامشخص	باید در بررسی نهایی Hosting مشخص شود	و آزمون بازیابی الزامی است؛ هزینه محصول هنوز Pending. اصل پشتیبان
Domain	خیر	در صورت سررسید Renewal	دامنه موجود است	مالکیت با آ بادیس؛ تمدید جدا از فی توسعه.
SSL	فعلا پیش‌بینی نشده	نامشخص / احتمالا وابسته به Hosting	بررسی با Hosting نهایی	عدد جداگانه اختراع نشده.
GitHub	فعلا خیر	0 دلار خرید جدید در برنامه	حساب موجود	حساب متعلق به آ بادیس.
Corporate Email	فعلا خیر	نامشخص	ابتدا حساب‌های موجود بررسی شوند	برای اطلاع‌رسانی سرخ در صورت نیاز.
SMS	اختیاری	نامشخص	خارج از Base Scope مگر اینکه تأیید شود	.مسیر پایه است Email + request list
Analytics	فعلا خیر	نامشخص / ابتدا سرویس فعلی بررسی شود	نیازمند بررسی حساب موجود	اصل آمار الزامی است؛ ابزار نهایی Pending.
Monitoring	فعلا خیر	نامشخص	ابتدا ابزارهای موجود بررسی شوند	مالک / کانال پایش هنوز Pending.
PayamGostar Customer Portal	نیست Phase 1	جداگانه – Phase 2	خارج از هزینه Phase 1	فقط آماده‌سازی آینده در فاز ۱ مجاز است.
Maintenance after 60 days	جدا از گارانتی پایه	جداگانه / هنوز تعیین نشده	خارج از 60-day included bug-fix period	قرارداد نگهداری جدا در صورت نیاز.

۷. اولین خروجی قابل مشاهده

وضعیت	آیتم
پیش نویس برای بررسی مدیریت – تکمیل شده به عنوان خروجی اول (نه تأیید نهایی قطعی) · Pending تأیید	1) ساختار صفحات + مدل محتوا
گام بعد پس از جهت دهی های باز · Pending	2) طراحی صفحه اصلی + صفحه محصول
چهار قاب: Home دسکتاپ · Home موبایل · Product دسکتاپ · Product موبایل	بسته مرور بصری
فقط بعد از پاسخ جهت دهی های مدیریت (نه قبل)	شروع طراحی بصری
مرجع بصری تأیید شده نیست (Verified)	concept-preview

۸. تصمیم ها / ورودی های باز آبادیس (Pending)

موارد زیر هنوز باز هستند و برخی شروع طراحی نهایی یا ساخت را مشروط می کنند:

1. فهرست رسمی محصولات و منابع فنی مشخصات
2. ساختار خانواده / SKU در مقابل فقط Category / Family
3. ماتریس محتوا (بازنویسی کامل / ویرایش جزئی / فقط ظاهر)
4. جهت بصری و محدودیت های قطعی Brand Book (رنگ / تایپ)
5. حقایق و خط زمانی About (شامل دانش بنیان در برابر تأسیس)
6. دامنه رسمی: apex در برابر www
7. فرمول و فرضیات محاسبه گر
8. فرمول شمارنده اثرگذاری (Impact) در صورت نمایش
9. صفحات الزامی سه زبانه در فاز ۱
10. مالک فروش، SLA، کانال اطلاع رسانی، کدام فرم ها سرخ اند
11. ابزار آمار و رویدادها · بودجه عملکرد
12. مالک / کانال پایش
13. بررسی نهایی میزبانی لیارا (هزینه / محل / پشتیبان / بازیابی / دسترسی)
14. آری / خیر برای API سرخ پیام گستر در فاز ۱
15. مالک go/no-go و مجوز بازگشت در لانچ
16. گواهی ها و لوگوهای مجاز برای نمایش
17. جهت Hero و ماژول های اختیاری (Home (Solutions، آمار، Factory Video، Customers، Impact)

اصلی نیست و وضعیت را برای واتساپ / مدیریت جمع بندی می کند. Master Spec به عنوان READY FOR IMPLEMENTATION اعلام نشده است.
پایان گزارش · مرجع اصلی: ABADIS-MASTER-SPECIFICATION.md · این PDF جایگزین مشخصات